Хүснэгт 5. Төслийн хэрэгжилтийг тайлагнах хүснэгт

1. БҮГД НАЙРАМДАХ СОЛОНГОС УЛСЫН БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖААР СОЛОНГОСЫН ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА КОЙКА-ТАЙ ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ “МОНГОЛ УЛСЫН АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ ХҮРЭЭНД ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООГ БЭХЖҮҮЛЭХ”  ТӨСӨЛ 
	№
	Хөтөлбөр/төслийн агуулга
	Гүйцэтгэл

	1.
	Койка төсөл 
	Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллага КОЙКА

	2.
	Санхүүжилтийн эх үүсвэр
	Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Засгийн газар (Буцалтгүй тусламж)

	3.
	Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа
	Ашигт малтмал газрын тосны газар / Уул уурхай, газрын тосны төв лаборатори/, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Газрын тосны газар (K-Petro), БНСУ-ын Уул уурхайн нөхөн сэргээлт, ашигт малтмалын корпорац (Komir)
 2021.08.24 ~ 2025.09.30

	4.
	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд
	Төслийн зорилт: 
А. Олон Улсын болон Монгол Улсын стандартын зөвлөмжүүдэд нийцсэн нүүрсний болон газрын тосны бүтээгдэхүүний чанарын өндөр түвшний шинжилгээний системийг бий болгох,
В. Газрын тос, нүүрсний эрчим хүчний салбарын тогтвортой хөгжлийн бодлогыг тодорхойлоход дэмжлэг үзүүлэх

	5.
	Зардал
	Төсөв (нийт шаардагдах зардал)
	 4.5 сая /ам.доллар/

	
	
	Үүнд:
	Төсөв (он)
	Гүйцэтгэл
	Хувь

	
	
	Багц 1
	2022 он
	692,057 USD
	15,4%

	6.
	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт:
	Талууд төслийн зорилгод хүрэхийн тулд төслийн дараах бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд хамтран ажиллана.
· Эрчим хүчний эх үүсвэрийн (газрын тосны бүтээгдэхүүн, нүүрс) чанарын хяналтын чадавхыг бэхжүүлэх
· Ашигт малтмал газрын тосны газрын Уул уурхай, газрын тосны төв лабораторийн орчныг сайжруулах
· Эрчим хүчний эх үүсвэрийн (газрын тосны бүтээгдэхүүн, нүүрс) тогтолцоо, журмыг сайжруулах, санал дэвшүүлэх


	
	1-р зорилтын хүрээнд:

	Ашигт малтмал газрын тосны газар Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Агентлаг КОЙКА-тай хамтран “Монгол Улсын агаарын чанарыг сайжруулах хүрээнд эрчим хүчний эх үүсвэрийн чанарын удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх” төслийг 2021-2025 онд хэрэгжүүлж байна. 
Уг төслийг хэрэгжүүлэх хэлэлцээрт Монгол Улсын Сангийн яам, Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам, БНСУ-ын Олон Улсын хамтын ажиллагааны агентлаг /KOICA/ байгууллагууд 2021 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдөр гарын үсэг зурсан. 
Төслийн хүрээнд Уул уурхай, газрын тосны төв лабораторийг шинэчлэн тохижуулах, шинжилгээний тоног төхөөрөмжийг сайжруулах, мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах, эрчим хүчний эх үүсвэрийн стандартыг сайжруулахад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажлууд хийгдэнэ. 
Төслийн ерөнхий хэрэгжүүлэгчээр Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Газрын тосны чанар, хангамжийн газар (K-PETRO), туслан гүйцэтгэгчээр Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Уул уурхайн нөхөн сэргээлт, ашигт малтмалын корпорац (KOMIR) байгууллагууд ажиллаж байна. Энэ хүрээнд Ашигт малтмал газрын тосны газар, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Газрын тосны чанар хангамжийн газартай 2021 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдөр хамтран ажиллах харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурсан. 
ЗОРИЛТ 1-ИЙН ХҮРЭЭНД: 
Төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 2022 онд дараах 4 удаагийн чадавхжуулах сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Үүнд:  
· Бодлогын түвшний албан тушаалтны Бүгд Найрамдах Солонгос Улс дахь сургалт
· Газрын тосны бүтээгдэхүүний хяналт шалгалтын чадавхыг бэхжүүлэх 
· Газрын тосны бүтээгдэхүүний шинжилгээний чадавхыг бэхжүүлэх 
· Нүүрсний бүтээгдэхүүний хяналт, шалгалт, шинжилгээний чадавхыг бэхжүүлэх
Энэхүү 4 сургалтыг дараах байдлаар зохион байгуулсан. Үүнд: 
· 2022 оны 05 дугаар сарын 20-ноос 2022 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрүүдэд КОМИР байгууллагаас  менежер Юн Ён Жин Монгол Улсад 7 хоногийн хугацаатайгаар томилогдон ирж төслийн нүүрсний хэсгийн гүйцэтгэлийн явц, цаашид ажиллах төлөвлөгөөг нягталж, нүүрсний хэсгийн чанарын хяналт шалгалт шинжилгээний Бүгд Найрамдах Солонгос Улс дахь сургалтын төлөвлөгөөг ярилцан тохиролцож, нүүрсний шинжээчдэд техник ажиллагааны сургалт, семинарыг зохион байгуулсан.
· 2022 оны 06 дугаар сарын 29-нөөс 2022 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрүүдэд К-Петро байгууллагын удирдлагуудтай уулзах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэх, туршлага судлах сургалт, уулзалтад оролцохоор Ашигт малтмал газрын тосны газрын дарга Л.Баярмандал тэргүүтэй 7 албан хаагч Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад 7 хоног ажилласан. 
· 2022 оны 09 дүгээр сарын 21-нээс 2022 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрүүдэд Газрын тосны бүтээгдэхүүний чанарын хяналтын тогтолцоо сэдэвт сургалтад Ашигт малтмал газрын тосны газрын Газрын тосны бүтээгдэхүүний хэлтсийн 4 албан хаагч, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2 албан хаагч, Гаалийн ерөнхий газар, Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас тус тус 1 албан хаагч нийт 7 албан хаагч оролцон Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад ажилласан. Томилолтын хугацаанд тус улсын газрын тосны бүтээгдэхүүний чанар, түгээлтэд тавих хяналтын тогтолцоо, хууль эрх зүйн зохицуулалтын талаар, газрын тосны бүтээгдэхүүний хууль бус түгээлтийг таслан зогсоох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, чанарын стандартыг чангатгах, газрын тосны бүтээгдэхүүний бизнес эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн бүртгэл, тайлагнах тогтолцоо, системийн шинэчлэл хэрхэн хийгдэж байгаа талаар судалж танилцсан.   
· 2022 оны 11 дүгээр сарын 06-наас 2022 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрүүдэд Нүүрсний чанарын хяналтын тогтолцоо сэдэвт сургалтад Уул уурхай газрын тосны төв лабораторийн 7 шинжээч оролцон 10 хоногийн хугацаанд Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад ажилласан. Томилолтын хугацаанд тус улсын дулааны цахилгаан станцын ажиллах зарчим, сэргээгдэх эрчим хүч болон цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөөтэй танилцаж, уг станцад ашиглагдаж буй нүүрсний чанарын хяналтын лабораторийн үйл ажиллагаатай танилцаж, багаж тоног, төхөөрөмж дээр практик дадлага хийсэн. Мөн  тус улсын нүүрсний салбарын хөгжлийн үе шат, хяналтын тогтолцоо, Засгийн газраас нүүрсний салбарт авч хэрэгжүүлж буй бодлого, арга хэмжээний талаар суралцаж, судалсан.  

	
	2-р зорилтын хүрээнд:
:
	Төслийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд 2022 онд дараах ажлууд төлөвлөгдсөн. Үүнд: 
· Уул уурхай газрын тосны төв лабораторийн барилгын шинэчлэл засварын зураг төслийг боловсруулах 
· Уул уурхай газрын тосны төв лабораторийн барилгын шинэчлэл засварын ажлыг гүйцэтгэх 
· Шатахуун түгээх станцын нөхцөл байдлын судалгаа хийхэд ашиглах машин худалдан авах, явуулах
2022 онд хийгдсэн ажил. Үүнд: 
· 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс К-Петро байгууллагаас төслийн удирдагч Шин Ги Ху болон төслийн инженер нар 2 жилийн хугацаатай Монгол Улсад томилогдон ирж ажиллаж байна.  
· Төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд Уул уурхай газрын тосны төв лабораторийн байрыг олон улсын стандартад нийцүүлэн шинэчлэн засварлахаар төлөвлөсөн бөгөөд энэ хүрээнд барилгын засвар шинэчлэлийн ажлын зураг төслийг боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн баримт бичиг, ажлын даалгаврыг боловсруулан 2022 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр төрийн худалдан авах цахим системээр тендерийг зарлаж “Хязгааргүй шулуун” ХХК гүйцэтгэгчээр сонгогдсон. “Хязгааргүй шулуун” ХХК-тай Ашигт малтмал газрын тосны газар ажил гүйцэтгэх 2022/58 дугаартай гэрээг 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр байгуулсан. 
· Уул уурхай, газрын тосны төв лабораторийн барилгын засвар шинэчлэлийн ажлын зураг төслийг боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг аль тал зохион байгуулах талаар шийдэлд хүрч чадахгүй байсны улмаас барилгын засварын ажлыг эхлүүлэх хугацаа төлөвлөж байсан хугацаанаас хойшилсон. “Хязгааргүй шулуун” ХХК 3 сарын хугацаанд зураг төслийг боловсруулж дууссаны дараа засварын ажлыг гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2023 оны 2 дугаар улиралд багтаан зарлаж, засвар шинэчлэлийн ажил 2023 оны 2 дугаар улиралд хийгдэж эхлэхээр төлөвлөж байна.  
· Газрын тосны бүтээгдэхүүний явуулын чанарын хяналт шалгалт тавих зорилгоор Chevrolet Colorado маркийн автомашиныг К-Петро байгууллагаас Ашигт малтмал газрын тосны газарт 2022 оны 8 дугаар сард ирүүлсэн. Одоогоор төслийн хүрээнд томилогдон ирж ажиллаж буй Солонгосын 2 мэргэжилтэн шатахуун түгээх станцын судалгааг хийхэд ашиглаж байна. 

	
	3-р зорилтын хүрээнд:

	2022 онд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн. Үүнд: 
· Монгол Улс дахь шатахуун түгээх станцын бодит нөхцөл байдлын судалгаа
· Уул уурхай газрын тосны төв лабораторийн дунд болон урт хугацааны roadmap боловсруулах
Энэ хүрээнд дараах ажлууд хийгдсэн: 
· Төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан газрын тосны бүтээгдэхүүний импортын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын 709 шатахуун түгээх станцуудад бодит нөхцөл байдлын судалгаа хийхээр төлөвлөснөөс хот доторх болон орон нутагт байрлах 370 шатахуун түгээх станцад нөхцөл байдлын судалгаа хийгдсэн.
· Газрын тосны бүтээгдэхүүний шалгалт шинжилгээний гарын авлага болон дүрэм боловсруулах ажлын хүрээнд Монгол Улсад хүчин төгөлдөр дагаж мөрдөгдөж буй хууль, дүрэм журмыг судалж, Солонгосын эрх зүйн орчинтой харьцуулан боловсруулалт хийсэн. Үүний үндсэн дээр гарын авлага болон дүрмийн гарчгийн нэршлийг тогтоон, суурь материал бэлтгэж эхэлсэн.
2023 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдөр төслийн 2022 оны явцын тайланг танилцуулах, 2023 оны төлөвлөгөөг хэлэлцэх уулзалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

	7.
	Дүгнэлт (ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд)
	Төслийн хүрээнд хийгдэж буй мэргэжилтэн, шинжээчдийг  чадавхжуулах сургалтууд амжилттай, үр дүнтэй зохион байгуулагдаж байна.  2022 онд төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу лабораторийн барилгын зураг төслийг боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг зохион байгуулахдаа Ашигт малтмал газрын тосны газар төрийн худалдан авах цахим системээр дамжуулан зохион байгуулах уу КОЙКА өөрсдийн хэмжээнд зохион байгуулах гэдэг асуудал дээр тохиролцоонд хүрч чадахгүй хугацаа алдсанаас зураг төсөл боловсруулах ажил төлөвлөсөн хугацаанаас хойшилсон. Цаашид худалдан авах ажиллагааг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраар дамжуулан зохион байгуулахаар болсон. Цаашид төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд багтсан арга хэмжээнүүдийн гүйцэтгэлд анхаарах шаардлагатай.

	8.
	Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ
	

	9.
	Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт (өөрийн үнэлгээ)
	Биелэлт дундаж
	Зорилтын тоо
	Зорилт 1
	Зорилт 2
	Зорилт 3

	
	
	... %
	 3
	… %
	... %
	... %

	10.
	Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ
(ЗГХЭГ-ын үнэлгээ)
	Нэгдсэн үнэлгээ

	
	
	... %



2. ХОЛБООНЫ БҮГД НАЙРАМДАХ ГЕРМАН УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖААР ГЕРМАНЫ ГЕО ШИНЖЛЭХ УХААН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН ХҮРЭЭЛЭН (BGR)-ТЭЙ ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН “МОНГОЛ УЛСЫН ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАР ДАХЬ ИНСТИТУЦЫН БОЛОН БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ ЧАДАВХЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ-II” ТӨСӨЛ 
	№
	Хөтөлбөр/төслийн агуулга
	Гүйцэтгэл

	1.
	BGR төсөл  
	“Монгол Улсын Эрдэс баялгийн салбар дахь институцийн болон боловсон хүчний чадавхыг хөгжүүлэх II” БГР төсөл

	2.
	Санхүүжилтийн эх үүсвэр
	ХБНГУ-ын Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн яам  (Буцалтгүй тусламж)

	3.
	Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа
	Ашигт малтмал газрын тосны газар 
Хэрэгжих хугацаа: 2018.01.01 – 2022.03.31

	4.
	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд
	Төслийн зорилт: 
1. Уул уурхайн салбарт хамааралтай АМГТГ болон бусад оролцогч талуудын чадавхыг хөгжүүлэх, ялангуяа эрдэс баялгийн эдийн засгийн чиглэлээр бэхжүүлэх
1. Эрдэс баялгийн эдийн засгийн сэдвээр мэргэжлийн мэдээллийн материал боловсруулах
1. Хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээний ангилалд  нийцүүлсэн мэргэжлийн мэдээлэл боловсруулалтыг сайжруулах 
1. АМГТГ-ын Цахим тайлангийн систем (eReporting-System) Цахим кадастрын бүртгэлийн систем (CMCS)-ийг сайжруулах

	5.
	Зардал
	Төсөв (нийт шаардагдах зардал)
	 2.4 сая евро

	
	
	Үүнд:
	Төсөв (он)
	Гүйцэтгэл
	Хувь

	
	
	Багц 1
	2018-2021 онд 
2,4 сая евро
	
	

	6.
	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт:
	

	
	Зорилтын хүрээнд:

	Энэхүү төслийн хэрэгжих хугацаа 2022 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон бөгөөд 2022 оны эхний улиралд төслийн хүрээнд дараах ажлууд хийгдсэн. Үүнд:  
· Ашигт малтмал газрын тосны газрын хайгуулын болон уулын ажлын тайлан, төлөвлөгөөний цахим системийг өргөтгөн сайжруулсан Тайдер ХХК-ийн хийж гүйцэтгэсэн 4 дүгээр багц эцсийн ажлын тайланг ажлын хэсгийн гишүүд хүлээн авч, хянаж, үнэлсэн. 100 хувь дуусаагүй 80-90 хувийн гүйцэтгэлтэй байсан ажлуудыг яаралтай хийж дуусгах талаар 2 талаасаа ярилцаж дуусгах хугацаагаа тохирсон. 
· Уул уурхайн судалгааны хэлтэс, Ашигт малтмалын хайгуулын хэлтэс, Кадастрын хэлтэс, Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсүүдэд худалдан авах шаардлагатай программ хангамжийн лицензийн эрх үүнд ESRI ArcGIS Runtime болон ESRI Arcmap Editor -28 ш, байгууллагын хугацаа нь дууссан 3 ш, Үндэсний дата төвд байршуулах 2 ш сервер, нийт 5 сервер худалдах авах болон   мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдах саналуудыг нэгтгэж  төслийн багт 2022 оны 1 дүгээр улиралд хүргүүлсэн.
· Ажлын хэсгийн даргаас Уул уурхайн судалгааны хэлтэс, Ашигт малтмалын хайгуулын хэлтсүүдэд шаардлагатай байгаа тоног төхөөрөмжийн худалдан авалтыг дэмжүүлэхээр хүсэлт гаргасны дагуу өнгөт workstation-1ш, компьютер-8ш, зөөврийн компютер-3ш, проектор-1ш тус тус худалдан авалт хийсэн. 
· Кадастрын хэлтсийн тусгай зөвшөөрлийн хувийн хэргийг цахимжуулах ажил 2022 оны 1 дүгээр улиралд үргэлжилжилж 600 тусгай зөвшөөрлийн хувийн хэргийн 95000 хуудас баримтыг цахимжуулсан. 

	7.
	Дүгнэлт (ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд)
	Энэхүү төслөөр хэрэгжүүлж амжаагүй ажлуудыг дараагийн үргэлжлэл төсөл буюу “Эрдэс баялгийн тогтвортой удирдлагын зөвлөх үйлчилгээ” төслөөр хэрэгжүүлнэ. 2023 оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс энэхүү шинэ төсөл хэрэгжиж эхэлсэн. 

	8.
	Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ
	

	9.
	Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт (өөрийн үнэлгээ)
	Биелэлт дундаж
	Зорилтын тоо
	Зорилт 1
	Зорилт 2
	Зорилт 3
	Зорилт 4

	
	
	... %
	 4
	… %
	... %
	... %
	... %

	10.
	Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ
(ЗГХЭГ-ын үнэлгээ)
	Нэгдсэн үнэлгээ

	
	
	... %



3. ХОЛБООНЫ БҮГД НАЙРАМДАХ ГЕРМАН УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖААР ГЕРМАНЫ ГЕО ШИНЖЛЭХ УХААН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН ХҮРЭЭЛЭН (BGR)-ТЭЙ ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ “ЭРДЭС БАЯЛГИЙН ТОГТВОРТОЙ УДИРДЛАГЫН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ” ТӨСӨЛ 
	№
	Хөтөлбөр/төслийн агуулга
	Гүйцэтгэл

	1.
	Төслийн нэр  
	“Эрдэс баялгийн тогтвортой удирдлагын зөвлөх үйлчилгээ” төсөл

	2.
	Санхүүжилтийн эх үүсвэр
	Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн яам  (Буцалтгүй тусламж)

	3.
	Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа
	Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Гео Шинжлэх Ухаан Байгалийн Нөөцийн Хүрээлэн /BGR/, Монгол Улсын Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Ашигт малтмал газрын тосны газар , Үндэсний Геологийн алба
Хэрэгжих хугацаа: 2022.04.01 – 2025.03.31 он

	4.
	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд
	Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамны дэвшүүлсэн зорилт ба Ашигт малтмал газрын тосны газар, Үндэсний Геологийн Албанаас үзүүлдэг ажил үйлчилгээг дэмжиж Монгол Улсын уул уурхайн салбарыг тогтвортой, хариуцлагатай бөгөөд ил тод болгон хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах

Төсөл дараах 3 чиглэлээр ажиллана. Үүнд: 
1. Цахим үйлчилгээ
2. Арга, аргачлал
3. Мэргэжлийн сургалт /чадавхыг хөгжүүлэх/

	5.
	Зардал
	Төсөв (нийт шаардагдах зардал)
	 2 сая хүртэлх евро

	
	
	Үүнд:
	Төсөв (он)
	Гүйцэтгэл
	Хувь

	
	
	Багц 1
	Тухайн жилдээ болон төслийн явцад өөрчлөгддөг тул тодорхой өгөгдөл оруулах боломжгүй. 
	 
	  10%

	6.
	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт:
	Ажлуудын биелэлтийг доорх талбарт бичнэ.

	
	Зорилтын хүрээнд:

	Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын буцалтгүй тусламжаар Геошинжлэх ухаан, байгалийн нөөцийн холбооны хүрээлэн (BGR)-гээр дамжуулан хэрэгжүүлсэн “Монгол Улсын эрдэс баялгийн салбар дахь институтийн болон боловсон хүчний чадавхыг хөгжүүлэх – II” төсөл 2018 оны 7 дугаар сараас 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр хүртэл хугацаанд Ашигт малтмал газрын тосны газарт хэрэгжиж дууссан. 
Энэхүү төслийг үргэлжлүүлэн Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам, Ашигт малтмал газрын тосны газар, Үндэсний Геологийн Алба, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Геошинжлэх ухаан, байгалийн нөөцийн холбооны хүрээлэн (BGR) хамтран “Эрдэс баялгийн тогтвортой удирдлагын зөвлөх үйлчилгээ” төслийг 2022-2025 онд хэрэгжүүлэхээр 2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдөр төслийн гэрээнд гарын үсэг зурсан. 
Энэхүү төслөөр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны нарийвчилсан төлөвлөгөөг эцэслэн боловсруулахаар ХБНГУ-аас Гео-Шинжлэх ухаан, Байгалийн нөөцийн хүрээлэнгийн төслийн удирдагч хатагтай Док.Вибке Кревет, Геологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Док. Малте Дробе нар 2022 оны 04 дүгээр сарын 20 –ноос 28-ны өдрүүдэд Монгол Улсад ирж Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам, Ашигт малтмал газрын тосны газар, Үндэсний Геологийн Албаны холбогдох албан хаагчидтай уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. Уулзалт хэлэлцүүлгээс гарсан саналыг үндэслэн БГР-ээс үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний саналыг боловсруулж төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид ирүүлсэн бөгөөд төсөл хэрэгжүүлэх нэгж тус саналд төслийн оролцогч талуудаас санал авч нэгтгэн төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг эцэслэн батлуулсан. 
Төслийн хамтран хэрэгжүүлэх төслийн ажлын хэсэг Ашигт малтмал газрын тосны газрын даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/68 дугаар тушаалаар байгуулагдсан. Төслийн хүрээнд Ашигт малтмал газрын тосны газарт дараах ажлууд хийгдээд байна. 
· Төслийн 2022-2023 оны ажлын төлөвлөгөөг ажлын хэсгийн гишүүд, холбогдох мэргэжилтнүүд BGR төслийн багийнхантай хамтран боловсруулж батлуулсан. 
· Ажлын хэсгийн Хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагааны тайлан, төлөвлөгөөний цахим системийн өргөтгөл сайжруулалтын ажлын Ажлын даалгавар боловсруулах хэлэлцүүлгийг 2022 оны 06 дугаар сарын 30-наас 07 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан.  
· Хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагааны тайлан, төлөвлөгөөний цахим системийн өргөтгөл сайжруулалтын ажлын Ажлын даалгаврыг  Цахим хөгжлийн багц хуулиуд, тэдгээрийг дагалдан гарсан журам, дүрэмд нийцүүлэн ажлын хэсгийн гишүүд боловсруулж Ашигт малтмал газрын тосны газрын даргаар 2022 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр батлуулсан.
· Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль болон Мэдээлэл хариуцагч нийтийн мэдээллийн систем үүсгэхийн өмнө үйл ажиллагаанд зөвлөмж, дүгнэлт гаргах журмын дагуу батлагдсан ажлын даалгавар болон холбогдох судалгааг гарган 2022 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр журамд заасны дагуу burtgel@mddc.gov.mn хаягаар Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яаманд хүргүүлж дүгнэлт, зөвлөмжийг 2022 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр гаргуулан авсан.
· Ажлын даалгаврыг 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр, Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамнаас ирүүлсэн дүгнэлт зөвлөмжийг 2022 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр төслийн багт хүргүүлсэн. 
· Ажлын даалгаварт Геологи уул уурхайн мэдээллийн системийн статистик мэдээлэл боловсруулалтыг сайжруулах ажил тусгагдсаны дагуу Tableau программ хангамжийн худалдан авалт хийж системтэй холбуулах, албан хаагчдыг сургалтад хамруулахаар дистрибьютер компанитай холбогдож үнийн саналыг авч, тодорхойлолт гарган худалдан авах гэрээг байгуулах ажлыг зохион байгуулсан. Гэрээг газрын даргаар 2022 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр байгуулсан ба худалдан авах ажиллагаа хийгдэж дууссан. /байгууллагын өөрийн хөрөнгөөр/ 
· Ажлын хэсгийн төслийн багтай хийх хамтарсан хурлыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 11, 12 дугаар сарын 05-ний өдрүүдэд зохион  байгуулж төслийн 2023 оны ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудаа эхлүүлэх талаар хэлэлцсэн.
· Кадастрын хэлтсийн Уул уурхайн кадастрын компьютержсон системийн өргөтгөл сайжруулалтын ажлын хүрээнд  мөн цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэхээр BGR төслөөс боловсруулсан ажлын даалгаврын төсөлтэй танилцаж мөрдөгдөж байгаа хуульд, журамд нийцүүлэх талаар санал  өгсөн.

	7.
	Дүгнэлт (ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд)
	BGR төсөл нь Ашигт малтмал газрын тосны газарт үйл ажиллагаагаа цахимжуулах, мэдээллийн системүүдээ өргөтгөн сайжруулах, байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, шаардлагатай компьютер, принтер, тоног төхөөрөмжүүдийг худалдан авах, албан хаагчдыг чадавхжуулах сургалтад хамруулах, шаардлагатай ном товхимол хэвлүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг олон жил тууштай дэмжин ажиллаж байгаа нь төсөвт байгууллагын хувьд санхүүгийн ихээхэн дэмжлэг, туслалцаа үзүүлж байна. Үүний зэрэгцээ доорх хэдэн асуудлууд дээр 2023 онд анхаарах шаардлагатай байна. Үүнд:
· Төслийн ажлын 2022-2023 оны ажлын төлөвлөгөөг илүү нарийвчлалтай болгож төлөвлөгдсөн ажлуудыг хугацаанд нь багтааж  бүрэн хийж дуусгах, илүү хурдтай, шахуу явуулах шаардлагатай.
· Төслийн зөвлөхүүд нь Монгол улсын хууль, эрх зүйн орчныг илүү сайн судалсан, төлөвлөгдсөн ажлуудыг хууль, эрх зүйн орчинд нийцүүлж гүйцэтгүүлэх чадвартай байх шаардлагатай.
· Төсөлд оролцогч талууд, тэдгээрийн зөвлөх, мэргэжилтнүүд, зохицуулагч, ажлын хэсгийн гишүүдийн чиг үүргийг тодорхой болгох, гүйцэтгэх ажил үүргийг хуваарийг гаргах шаардлагатай. 
· Ашигт малтмал газрын тосны газрын зүгээс төслийн багт хүргүүлсэн санал, хүсэлтийг богино хугацаанд шийдвэрлэж өгдөг байх.
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