



УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР
ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ ГЕОЛОГИЙН
СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН
ГҮЙЦЭТГЭЛ, ЧАНАР, ҮР ДҮН




АЖЛЫН ЯВЦ, ҮР ДҮН



■ шинэ	2013	2014	2015	2016	2017	2018
■ гэрээ дүгнэх	10	17		8	11	7
■ тайлантай	3	10	11	9	12	9
■ үргэлжлэх	4	12	11	15	11	4
■ хугацаа хэтэрсэн	19	10	21	4	22	18
		5	8	9	7	7

Геологийн судалгааны төсөв





Өнөөгийн байдал

2018 онд 1:50 000-ны масштабын ГЗЕЭА-ны 28 төсөл хэрэгжиж байгаа бөгөөд дотоодын аж ахуй нэгжүүд гүйцэтгэж байна. Төслүүдийн үр дүнг тодруулбал:

Эцсийн үр дүнгийн тайлан
хамгаалах болон гэрээ дүгнэх
/гэрээ дүгнэх шатанд /

8

Тахилт-50, Бударын чулуу -50, Хөхөлзөгийн говь-50,
Хулгарын элс-50, Улаан толгой-50, Цогт-50,
Бурхантолгой-50, Дэвсгийн нуруу-50

40147,9 кв.км талбай
/71866,47км2/

Эцсийн үр дүнгийн
тайлантай

5

2015, 2016 оноос сунгалт хийгдэж яваа төслүүд
Жинст-50, Шивээт-50,

Суман хад-50, Чандмань уул-50, Хайлааст уул-50,

1 ба 2 дахь жилийн
хээрийн ажил
үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх

15

Баян Индэр-50, Галбын говь-50, Худгийн нуруу-50,
Норовлин-50, Тэрэм уул-50, Сант-50, Их өлзийт-50,
Цайлангийн нуруу 50, Сүүжийн говь-50, Тээгийн
гол-50, Номгоны нуруу -50, олон гол-50, Чулуун
хороот-50, Шүтээн улаан уул-50, Цахир мушгай уул-
50

48508.92кв.км талбай



I. СЭДЭВЧИЛСЭН СУДАЛГААНЫ АЖИЛ

- ▶ 1.1. Баруун Монголын цул сульфидийн хүдэржилт, түүний хэтийн төлөвийн судалгаа
- ▶ 1.2. Монгол орны металлогени, ашигт малтмалын ордын төрлүүдийн тархалт, байршлын зүй тогтлын судалгаа
- ▶ 1.3. Улаанбаатар хотын геоэкологи, гидрогеологийн судалгаа
- ▶ 1.4. Налайхын районд гүйцэтгэх чичирхийллийн судалгаа-2017
- ▶ 1.5. Монгол орны төв болон зүүн бүсийн алтны хүдэржилт, хэтийн төлөвийн судалгаа
- ▶ 1.6. Голлох ашигт малтмалын хэтийн төлөвийн судалгаа
- ▶ 1.7. Ашигт малтмалын төрөлжсөн судалгаанд сансрын зураг ашиглан тайлал хийх

II. ХАМТАРСАН ТӨСӨЛ


- ▶ 2.1. Монгол улс, ОХУ, БНХАУ, БНСУ-ын “Хойт-Төв-Зүүн Азийн хамтарсан төслийн 4 дэх үе шатны ажил

III. ГЕОФИЗИКИЙН СУДАЛГАА

- ▶ 3.1. Ховд-1 агаарын геофизикийн судалгаа




Ажлын чанар, үр дүн





Гүйцэтгэл, санхүүжилт





Шууд болон шууд бус хүчин зүйл

- Төлөвлөлт, арга аргачлалын сонголт
- Анхдагч материалын бүрдүүлэлт
- Завсрын суурин боловсруулалт
- Төслийн удирдлагын ур, чадвар
- Ажил гүйцэтгэж буй багийн тухайн чиглэлийн туршлага, мэргэшил
- Талбайн сонголт
- Заавар, шаардлага



- Сүүлийн жилүүдэд хувийн хэвшлийнхэн хайгуулын ажилд оролцож эхэлсэнтэй холбогдон тухайн чиглэлийн боловсон хүчний хомсдол бий болж, үүнийг дагаад ажлын чанар, үр дүнд нөлөөлсөн.
- Сэдэвчилсэн судалгаа, геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн чиглэлээр боловсон хүчнийг бэлтгэх, сургах, дадлагажуулах, мэргэшүүлэх, ур чадварыг дээшлүүлэх ажлыг нэн түрүүнд хийх шаардлагатай.
- 1:50 000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлыг гүйцэтгэхдээ бүсчлэлийн зарчмыг баримталж, говийн болон тал хээрийн бүсэнд бүлэгчилсэн аргачлалаар явуулах,
- Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж буй судалгааны ажлын өөрийн өртгийг шат дараатай нэмэгдүүлж, өнөөгийн зах зээлийн түвшинд хүргэх нь ажлын чанар үр дүнд нөлөөлөхөөс гадна ажлыг цогцоор гүйцэтгэх нөхцөл бүрдэнэ.
- Ойрын хугацаанд Монгол улсын нутаг дэвсгэрт сэдэвчилсэн судалгааны ажил гүйцэтгэх, заавар, шаардлагыг боловсруулж нийтэд мөрдүүлэх,
- Гадаад хамтын ажиллагааны төслүүдийн ажлын чанар, үр дүнг сайжруулах, Монгол улсад мөрдөж буй заавар, шаардлагыг мөрдүүлэх.
- Улсын төсвийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх, ингэснээр мэргэжлийн боловсон хүчнийг ажлын байраар хангах нэг орчин, нөхцөл бүрдэнэ.



Томилолтын хуваарь

	Томилолтоор ажиллах газар нутаг	Хэлтэс, тасгийн нэр	Хамрагдах төслүүд	Машины дугаар	Хуваарь	Хоног	Хээр ажиллах хүний тоо
1	Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий, Дорноговь	УУХҮЯ АМГТГ, ГХХ	ДөГ-50, ЧуХ-50, Нор-50, ТэУ-50, БҮУ-50, Т63-Алт- 2017	LAND 41-37 УНМ	08.01-08-25, 06.01-06.25	50	10
2	Дорноговь Өмнөговь, Дундговь	УУХҮЯ АМГТГ, ГХХ	ИӨ-50, НоН-50, ГаГ-50, СүГ-50, МоТ-50, ДХУ-50, ЦаН-50, АМС-2017	LAND- 200	10.05-11.10	35	5
3	Өвөрхангай, Баянхонгор, Ховд	УУХҮЯ АМГТГ, ГХХ	ХуН-50, Сан-50, ЦМУ-50, БиН-50, АМС-2017	LAND- 200	10.15-11.12	27	5
4	Дорноговь Өмнөговь, Дундговь	УУХҮЯ АМГТГ, ГХХ	ИӨ-50, НоН-50, ГаГ-50, СүГ-50, МоТ-50, ДХУ-50, ЦаН-50, АМС-2017	LAND- 200	08.01-09.05	35	5
5	Өвөрхангай, Баянхонгор, Ховд	УУХҮЯ АМГТГ, ГХХ	ХуН-50, Сан-50, ЦМУ-50, БиН-50	LAND 41-37 УНМ	05.20-06.15	17	5
6	Завхан, Булган, Хөвсгөл, Өвөрхангай	УУХҮЯ АМГТГ, ГХХ	ТҮ-50, Тэг-50, ОлГ-50, АсУ-50	LAND- 200	07.01-07.21, 09.5-09.25	40	10
7	Бусад	УУХҮЯ		LAND- 200	бусад	60	15