

**ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ХАРИУЦАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЭР ЗААСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 2024 ОНЫ
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНДЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН**

Хүснэгт-2

Засгийн газрын үйл ажиллагааны №	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээн	Эх үүсвэр, хэмжээ, 2021-2024 (сая төгрөг)	Нийт хөрөнгийн хувьшинаар хийжүүлэх хувьшины төслийн төгрөг)	Хүрэх төвшин, үр дун, төсөв (сая төгрөг)		Хэрэгжилт	ХШУ	
				2023 он	2024 он			
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгатдсан зорилт	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээн	Эх үүсвэр, хэмжээ, 2021-2024 (сая төгрөг)	Нийт хөрөнгийн хувьшинаар хийжүүлэх хувьшины төслийн төгрөг)	Хүрэх төвшин, үр дунгийн төсөв (сая.төг.)	Хүрэх төвшин, үр дунгийн төсөв (сая.төг.)	Хүрэх төвшин, үр дунгийн төсөв (сая.төг.)	Хүрэх төвшин, үр дунгийн төсөв (сая.төг.)	
3.2. Ил тод, хариуцлагатай уул уурхай, намуу өртөө шингэсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, эрдэс баялагийн сан хөмрөгийг арвижуулах замаар тогтвортой, олон тулгуурт эдийн засгийн бүтцийн бий болгож, баялагийн шуварга хувьшилтийн зарчмыг харьжкуулна. Газрын тос, нүүрс-хими, засийн баяжмал, темерлэг зэрэг хүндийн үйлдвэрүүдийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, холбогдох дэд бүтцийн төслийн төслүүдийг харьжкуулна.								
3.2.5.Өндөр технологийн түүхийн эд болох газрын ховор элемент, уэт, өнөтөгийн хар, холимог металл, металлын бус ашигт малтмал, болон газрын эрэл,	Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл	Гадаад, опголтыг нэмэгдүүлж, хайгуулын ажлыг эрчимжүүлж, геологийн нөөцийг өсгөн.	Ашигт малтмалын хайгуулын 60-80 тусгай зөвшөөрөл шинээр 52,500.0 оптон, хайгуулын ажлыг эрчимжүүлж, геологийн нөөцийг өсгөн.	Ашигт малтмалын хайгуулын 60-80 тусгай зөвшөөрөл шинээр 60,000.0 оптон, хайгуулын ажлыг эрчимжүүлж, геологийн нөөцийг өсгөн.	Ашигт малтмалын хайгуулын 60-80 тусгай зөвшөөрөл шинээр 60,000.0 оптон, хайгуулын ажлыг эрчимжүүлж, геологийн нөөцийг өсгөн.	Уул уурхааны үйлдвэрт ямар зарласан. Ашигт малтмалын хайгуулын ажлыг эрчимжүүлж, геологийн нөөцийг өсгөн.	Ашигт малтмалын тухай хуулийн 17.4-д заасны дагуу 2024.06.04-ний өдрийн байдлаар СШ-64-(1-19), СШ-65, СШ-66 кодотой 21 багцд, хамаарах 2.6 сая га бүхий 516 талбайд хайгуулын тусгай зарлах байгууллагын вэб сайт, өдөр тутмын сонин болон ТХААЦ-зэрэг /tender.gov.mn/ олон нийтэд урилгыг зарласан. Ашигт малтмалын буюу 144,187 талбайд сонгон ал, шалгаруулалт зарлаж 63 тусгай зөвшөөрөл олгож улсын төсөвт 35,2 тэрбум төгрөг төвлөрүүлсэн. Эрдээс баягийн мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар 2020-2024 онуудад хэлэлцээн 483 тайланг хулээн авахаар шийдвэрлэсэн ба хайгуулын ажлын үр	70

хайгуулын ажлын хөрөнгө оруулалты г нэмэгдүүлэ х замаар эрдэс баягийн нээцийг арвижуулн а.														

нийтэд нээлттэй болтж, хульь зөрчж опгосон зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.	лж, олон нийт эд нээлттэй болг ох ажил 0 хувь.	шиффвертг улаах 100 хувь.	тосны газар	Ашигт мантмалын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтаар олтох үйл ажиллагааг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрынхантай хамтран www.tender.gov.mn чадим системд нэмэлт хөгжүүлэлт хийгүүлж сонгон шалгаруулалтын талбай олон нийтэд ил тод нээлттэй зарласан Мөн www.tender.gov.mn чадим системийн танилцуулах сургалтыг 2022.04.15-ны өдөр танхимаар, 2022.04.21, 2022.05.04-ний өдөргүйдэд чадимаар эж ахуйн нэж болон сонирхсон этгээдүүдэд сургалт зохион байгуулж, танилцуулга видео хичээлийг боловсруулан байгууллагын чадим худалсанд (tgram.gov.mn) нийтэд нээлттэйгээр байршуулсан. Хайлгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтыг ил тод нээлттэй, чадимаар явуулж эхэлснээс хойш 2024.06.04-ний өдрийн байдлаар 1,2, сая гектар бүхий 278 талбайд хайлгуулын тусгай зөвшөөрөл олгосон.
Уул уурхайн салбарын судалгаа шинжилгээний энийгийн байгуулалт гыг нэгдсэн зохион	Уул уурхайн салбарын судалгаа шинжилгээний энийгийн байгуулалт гыг нэгдсэн зохион	Аж ахуйн тооч 202 0-0-202 4	Засгийн газрын шийдвэрийн дагуу уул уурхайн салбарын судалгаа шинжилгээний ох	Уул уурхай, хиндүйдээ рийн яам Ашигт мантма л, газрын
2	Улсын төсөв 0-0-0-4	10,000. 0	2,500.0	- 2,500.0

				байгуулалт тад оруулах асуудлын хурээнд яамны харьяанд, аж ахуйн тооцоог газрыг бий болгоно.	ажил 0 хувь.	байгууллагыг байгуулна. 100 хувь	ТОСНЫ ГАЗАР	
3	Орон нутагт эрдэс баялагийн асуудал хариуцсан нэгж байгуулна	202 1-202 4	Улсын төсөв	3,274.4	асуудал хариуцсан нэгж байгууллагад ана. 100 хувь.	Засгийн газрын шийдвэрийн дагуу орон нутагт эрдэс баялагийн эрдэс асуудал хариуцсан нэгж байгууллагад ана. 100 хувь.	Монгол Улсын Засгийн газрын 2022.08.03-ны өдрийн 295 дугаар тогтолцоор Ашигт малтмал, газрын тосны газрын орон тог 150 байсныг 185 болгон өөрийлж, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн байгуулалтын бүтцийн хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтцийн төлөвлөгөөний газрыг бусчилсэн байдааар зохион байгуулахаар тооцож холбогдох өөрчлөлт оруулахыг үл урхай, хүнд үйлдвэрийн сайдад даалгасан.	Ул урха хунд үйлдвэрийн эрүүдийн яам засгийн газрын тогтолцоог гарсантай холбогдуулан Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн байгуулалтын бүтцийн хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтцийн тосны газар төлөвлөгөөний газрын бусчилсэн байдааар зохион байгуулахаар тооцон намэлт өөрчлөлт оруулан, шинэчлэн боловсруулж үл урхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын А/269 дүгээр тушаалтар баттуулсан.
							Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн байгуулалтын бүтцийн хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтцийн тосны газар төлөвлөгөөний газрын бусчилсэн байдааар зохион байгуулахаар тооцон намэлт өөрчлөлт оруулан, шинэчлэн боловсруулж үл урхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын А/269 дүгээр тушаалтар баттуулсан.	Монгол Улсын Засгийн газрын 2022.08.03-ны өдрийн 295 дугаар тогтолцоор Ашигт малтмал, газрын тосны газрын орон тог 150 байсныг 185 болгон өөрийлж, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтцийн төлөвлөгөөний газрыг бусчилсэн байдааар зохион байгуулахаар тооцож холбогдох өөрчлөлт оруулахыг үл урхай, хүнд үйлдвэрийн сайдад даалгасан.
							Ул урха хунд үйлдвэрийн эрүүдийн яам засгийн газрын тогтолцоог гарсантай холбогдуулан Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн байгуулалтын бүтцийн хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтцийн тосны газар төлөвлөгөөний газрын бусчилсэн байдааар зохион байгуулахаар тооцон намэлт өөрчлөлт оруулан, шинэчлэн боловсруулж үл урхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын А/269 дүгээр тушаалтар баттуулсан.	Ул урха хунд үйлдвэрийн эрүүдийн яам засгийн газрын тогтолцоог гарсантай холбогдуулан Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн байгуулалтын бүтцийн хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтцийн тосны газар төлөвлөгөөний газрын бусчилсэн байдааар зохион байгуулахаар тооцон намэлт өөрчлөлт оруулан, шинэчлэн боловсруулж үл урхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын А/269 дүгээр тушаалтар баттуулсан.

	<p>Орон нутаг дахь төлөөлөл хариуцсан газрыг 35 албан хаагчтайгаар Сэлэнгэ, Хөвд,Өмнөговь, Дорнод, Дорноговь,Өвөрхангай аймагт нэгж байгуулан бүтэц, орон тоо, ажиллах журмын төсөл, албан хаагчийн албан тушаалын тодорхойлолтын боловсрулан төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэн баттуулж чиг Уүрүүийн дагуу ажиллах байна.</p> <p>Орон нутаг дахь төлөөлөл хариуцсан газар нь чиг Уүрүүийн хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна. Үндэс:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Бус нутгийн хэмжээнд чуулга улзант, едөрөгөт, хэлэлцүүлгүүдийг зохион байгуулах; • Эрдэс баялагийн салбараас орон нутгат оруулах ашиг тус, үр налийний талаар судалгаанд сурилсан, бодит мэдээллийг хүргээхэмжтэй хүргэх, • Хариуцлагатайгаар үйл ажиллагаа явуулж буй ул Уурхайн төслийдийг олон чийгэд таниулах; • Хайтуулын тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай хамтын ажиллагааны гэрэг байгуулах; • Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагатай ажлын харилцааг иргээдийг нээлттэй Мэдээллээр хангах; <p>Задгийн газрын 385 дугаар тогтоолор 2024 онд газрын тосны бүтээдэхүүний компанийн нэвц бурднуулэх үүрэг хүлээсэн тусгай зөвшөөрөл бүхий эж ахуйн нэжүүдийн гарын тосны бүтээдэхүүний албулахын нөөцийн улдэгдэлд хянцалт шалгант хийн</p>
--	--

Шинэ бүтээн байгуулалт ын ажилд зайлшгүй шаардлаг атай хүний неөөцийг бэлтгэх, мэргэшүү лэх ажлыг хамтын ажиллага аны хүрээнд холбогдох яам, байгуулла гатай зохион байгуулна	Улсын төсөв, гаадад 1- 202 4- 202 4 4	Холбои дох яам, байгуу лагатай хамтар зохион байгаа гадаад дотоодын компаниудаас олгодог сургалтын хөөнөөр АМГТГ-тай хугацааны газрын тосны газар	Улсын төсөв, гаадад 680.0 зэрэл, туслам ж	Холбои дох яам, байгуу лагатай хамтар зохион байгуу ах ажлы 0 хувь	Ул урхайн хунд ий, хунд үйлдвэрийн нарийн бичгийн дартын тушаалаар баттуулсан.	Ул урхайн хунд үйлдвэрийн нарийн бичгийн дартын тушаалаар баттуулсан.	Ул урхайн хунд үйлдвэрийн нарийн бичгийн дартын тушаалаар баттуулсан.		
100	-	170.0	-	-	2024.05.01-ний өдрийн A/50 дугаар 12 оны 12 газрын тосны чиглэлээр Канад улсад 2, Австралии улсад 3, АНУ 1 окотган засийн газрын багатсан "Бүтээгдэхүүн хувууах гэрээ"-ний дагуу газрын тосны хайгуул, олборлуултын ажлыг гүйцэтгэж байгаа гадаад дотоодын компаниудаас олгодог сургалтын хөөнөөр АМГТГ-тай хугацааны газрын тосны газар	Холбои дох яам, байгуу лагатай хамтар зохион байгуу ах ажлы 0 хувь	Холбои дох яам, байгуу лагатай хамтар зохион байгуу ах ажлы 0 хувь	Холбои дох яам, байгуу лагатай хамтар зохион байгуу ах ажлы 0 хувь	Холбои дох яам, байгуу лагатай хамтар зохион байгуу ах ажлы 0 хувь

3.2.7.Хүнд Уйлдвэрлэл ийг хөгжүүлж, эрдэс туүийн эдийн боловсруул алтын түвшинг 7	Үнэт металл цвэршүүл эх уйлдвэрлий барж 202 7	Гадаа д. дотоо 202 эх уйлдвэрлий барж 202 4	ТЭЗҮ БОН НУ инже нер гөод еэзий 233,02 8,9	Барилгын ажлыг эхлүүлж, тоног төхөөрөмж сууринуул апт, туршилт, тохицуулг ыг хийнэ. 163,61	Улсын комисст хулээлгэн өтнө.	Уул урха й, хүнд уйлдв эрийн "Эрдэ нэс АПТ ресурс С" ХХК "Эрдэ нэс Монго Л" ХХК Монго лбанк Ашигт майлт ал, газры н тосны гаазар	тусlamж олгох, дэмжлэг узүүлэх журам" батлагдсаннаар гадаадад сурцах оюутны сонгон шалгаруулалтыг Боловсролын яамнаас зохион байгулахаар болсон.

Газрын тос, уламжла лт бус газрын тосны	Гадаа д, 1	Шинээр 2 талбайд БХГ байгуулсан байна. ГТ-ны олборлогт 816,2 МЯН.ТН	Шинээр 2 талбайд БХГ байгуулсан байна. ГТ-ны олборлогт 900 МЯН.ТН	Ул Урхий эдэд тулгуурласан газран тос боловсруул ах үйлдвэрийг барьж байгуулна.	Ул Урхий эдэд тулгуурласан газран тос боловсруул ах үйлдвэрийг барьж байгуулна.	Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт Галба-11 тапгийн "Өлтий" ордын газрын тосны баяланг 2024.01.26-ны өдөр Эрээс баягийн мэргэжлийн зөвлөвөр хэлэлцүүлж зохиогчийн хувилбарад хүлээн авсан бөгөөд "Ашигт майтмалын Нээцийн Улсын нэгдсэн тоо бүртгэл"-д газрын тосны баталгаат нөвч 16.5 сая барилгаар намэгдсэн.	Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт Галба-11 тапгийн "Өлтий" ордын газрын тосны баяланг 2024.01.26-ны өдөр Эрээс баягийн мэргэжлийн зөвлөвөр хэлэлцүүлж зохиогчийн хувилбарад хүлээн авсан бөгөөд "Ашигт майтмалын Нээцийн Улсын нэгдсэн тоо бүртгэл"-д газрын тосны баталгаат нөвч 16.5 сая барилгаар намэгдсэн.
3.2.8.Дотоо дын түүхий эдэд тулгуурласан газран тосны эрэл, хайгуул, ашиглалт ыг эрчимжүүлж нээцийг естсөн.	Гадаа д, 1	Газрын тосны яам буюу 562.6 Мянган тонн газрын тос олборлож төлөвлөгөөний билэлт 85.0 хувь байхад байна. Газрын тосны опфоролтыг нэмэгдүүлэх ажлын хэрээнд 2024 онд Тамсаг ХХI талбайд хэвтээ 5 цоног өрөмдөж шинэн хагалбар перфораци хийх, 5 босоо чоног өрөмдөх, 10 хүчин чоногт шинэн хагалбар, Тосон Ул ХХ талбайд цоногийн мөргөгийн хажуу өрөмдөг 5 цоног хуучин 5 чоногт том хэмжээний шингэн хагалбар хийх, 1997 оны БХГ-т талбайд 5 цоног шинээр өрөмдөж перфораци, шинэн хагалбар хийх, 10 хүчин чоног сэргээн ашиглалтад оруулах ажлын төсөв, төлөвлөгөө батлагдсан. Матад ХХ талбайг Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 256 дугаар тогтоолоор улсын	Газрын тосны яам буюу 562.6 Мянган тонн газрын тос олборлож төлөвлөгөөний билэлт 85.0 хувь байхад байна. Газрын тосны опфоролтыг нэмэгдүүлэх ажлын хэрээнд 2024 онд Тамсаг ХХI талбайд хэвтээ 5 цоног өрөмдөж шинэн хагалбар перфораци хийх, 5 босоо чоног өрөмдөх, 10 хүчин чоногт шинэн хагалбар, Тосон Ул ХХ талбайд цоногийн мөргөгийн хажуу өрөмдөг 5 цоног хуучин 5 чоногт том хэмжээний шингэн хагалбар хийх, 1997 оны БХГ-т талбайд 5 цоног шинээр өрөмдөж перфораци, шинэн хагалбар хийх, 10 хүчин чоног сэргээн ашиглалтад оруулах ажлын төсөв, төлөвлөгөө батлагдсан. Матад ХХ талбайг Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 256 дугаар тогтоолоор улсын				

Газрын тос, уламжлан	Гадаад А, дотоод бус	Хайгуулын ажил, хөрөнгө оруулалтын 0.3	Хайгуулын ажил, хөрөнгө оруулалтын 0.0	Хайгуулын ажил, хөрөнгө оруулалтын 0.3	Хайгуулын ажил, хөрөнгө оруулалтын 0.0	Хайгуулын ажил, хөрөнгө оруулалтын 0.3	Хайгуулын ажил, хөрөнгө оруулалтын 0.0	Хайгуулын ажил, хөрөнгө оруулалтын 0.3
Т газрын тосны эрэл, хайгуул судалгаан	Дорнод 4	Магад сумын засаг Дарын А/76 тоот тушаалаар Магад суманд газар ашиглах захирамж олгосноор ямар хот байгуулалтын газарт ажил үйцэтгэх А давлгаврын хүчсэлтийг 2024.06.03-ны өдөр цахимаар хүргүүлснээр опборолттын УЙЛ ажиллагааг явуулах нэхцэл будааж 2024.10.25-ны өдөр Цэнтогоруу үе оногийн опборолттыг эхгүүлсэн. Өнөөдрийн байдлаар хоногт 200 орчим барьель газрын тос опборлон, экспортолж байна. Тус онд газрын тосын опборолттыг нэмэгдүүлэх ажлын хувь энд. Тосон-Уул XIX талбайд 5 цоног, Тамсаг XXI талбайд 7 цоног, БХГ-97 талбайд 2 цоногтус тус шинээр өрөмидөн болно. Газрын тосны опборолттын УЙЛ ажиллагааг эсрэгүүчэн талбай дээр жагсаал цуглаан зохион байгуулсан этгээдүүдийн хувьд Тагнуулын Ерөнхий газар, Цагдаагийн Ерөнхий газруудад дэвшиж бүхэсэн албан бичиг хургуулж, мөрдэн байцаах УЙЛ ажиллагааг эхгүүлсэн.	Хайгуулын ажил, хөрөнгө оруулалтын 56,361.2	Хайгуулын ажил, хөрөнгө оруулалтын 0.0	Хайгуулын ажил, хөрөнгө оруулалтын 24,570.8	Хайгуулын ажил, хөрөнгө оруулалтын 0.0	Хайгуулын ажил, хөрөнгө оруулалтын 24,570.8	Хайгуулын ажил, хөрөнгө оруулалтын 0.0
Хайгуулын ажил, хөрөнгө оруулалтын хэмжээний нэмэгдсэн байна.	Хайгуулын ажил, хөрөнгө оруулалтын хэмжээний нэмэгдсэн байна.	Хайгуулын ажил, хөрөнгө оруулалтын хэмжээний нэмэгдсэн байна.	Хайгуулын ажил, хөрөнгө оруулалтын хэмжээний нэмэгдсэн байна.	Хайгуулын ажил, хөрөнгө оруулалтын хэмжээний нэмэгдсэн байна.	Хайгуулын ажил, хөрөнгө оруулалтын хэмжээний нэмэгдсэн байна.	Хайгуулын ажил, хөрөнгө оруулалтын хэмжээний нэмэгдсэн байна.	Хайгуулын ажил, хөрөнгө оруулалтын хэмжээний нэмэгдсэн байна.	Хайгуулын ажил, хөрөнгө оруулалтын хэмжээний нэмэгдсэн байна.

ы ажил, хөрөнгө оруулалт ыг Нэмэгдүүл ж. хэтйин төлөв тодорхой лно	Газрын тосны хайгууль н талбайну дад шинээр Бүтээгдэх үн хуваах гэрээ байгуулж, хайгууль н ажлын хөрөнгө оруулалт ыг Нэмэгдүүл нээ	Гадаа д, дотоод 0-0 хөрөнгө 4-4 оруулалт	Хайгу улын 22 талба йд БХГ байгуулса н байна. А байн а.	БХГ-ний дагуу тухайн жилд оруулах хөрөнгө оруулалт аар тодорхой логдоно	БХГ-ний дагуу тухайн жилд оруулах хөрөнгө байгуулсан байна. Шинээр 3 талбайд БХГ байгуулса н байна.	Шинээр 2 талбайд БХГ байгуулсан байна.	Ул уурха й, хунд уйлдв яам Ашигт майлт ап, газрын тосны газар	ап, газрын тосны газар
Газрын тосны хайгууль н талбайну дад шинээр Газрын тосны хайгууль н талбайну дад шинээр	Гадаад дотоод 0-0 хөрөнгө 4-4 оруулалт	Гадаад дотоод 0-0 хөрөнгө 4-4 оруулалт	Газрын тосны баталг аат нөөц 332 сая то нн, ашигла птын баталг	Газрын тосны баталг аат нөөц 332 сая то нн, ашигла птын баталг	Газрын тосны баталг аат нөөц 332 сая то нн, ашигла птын баталг	Газрын тосны баталг аат нөөц 332 сая то нн, ашигла птын баталг	Ул уурха й, хунд уйлдв яам Ашигт майлт ап, газрын тосны газар	ап, газрын тосны газар
Газрын тосны хайгууль н талбайну дад шинээр газрын тосны орд нээж, нөөц тогтоох ажлыг	Гадаад дотоод 0-0 хөрөнгө 4-4 оруулалт	Гадаад дотоод 0-0 хөрөнгө 4-4 оруулалт	Газрын тосны баталг аат нөөц 332 сая то нн, ашигла птын баталг	Газрын тосны баталг аат нөөц 332 сая то нн, ашигла птын баталг	Газрын тосны баталг аат нөөц 332 сая то нн, ашигла птын баталг	Газрын тосны баталг аат нөөц 332 сая то нн, ашигла птын баталг	Бүгэзгэхүүн хуваах гэрээг "Галба-11 талбайн "Өлтий" ордын газрын тосны баялагийн Унэглээ, Нөвчийн тооцооны тайлан" 2024 оны 01 дугаар сарын 26-ны өдөр Эрдэс баялагийн Мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлж зохиогчийн хувилбараар хулзэн авсан бөгөөд бусад хайгууль н эхлаар шинээр Орд нээх, Нөвчийг өстөх ажил үргэлжлэн явагдаж байна.	ап, газрын тосны газар

	зохион байгуулна			аат нөөц 42 сая тонн	тотгоох ажлыг зохион байгуулсан байна.	тотгоох ажлыг зохион байгуулсан байна.	н тосны газар					
	Газрын тосны ордын ашиглалт, опбортол тиг ургуцаанд тогтвортой хадгалиж, боломжит хэмжээгээр нэмэгдүүлэх эх ажлыг зохион байгуулж, дэмжлэг Узүүлнэ	Гадаад дотоод ынхэвэрийнгэ оруулалт 4-т 202-0-202-4	Газар болон шууд бус нөлөөлөл, хувь шардла 816.2 мян.тн	Газар болон шууд бус нөлөөлөл, хувь шардла 900 мян.тн	Газар болон шууд бус нөлөөлөл, хувь шардла 900 мян.тн	Газар болон шууд бус нөлөөлөл, хувь шардла 900 мян.тн	Газар болон шууд бус нөлөөлөл, хувь шардла 900 мян.тн	Газар болон шууд бус нөлөөлөл, хувь шардла 900 мян.тн	Газар болон шууд бус нөлөөлөл, хувь шардла 900 мян.тн	Газар болон шууд бус нөлөөлөл, хувь шардла 900 мян.тн	Газар болон шууд бус нөлөөлөл, хувь шардла 900 мян.тн	Газар болон шууд бус нөлөөлөл, хувь шардла 900 мян.тн

50

2024 онд Тосон Уул XIX талбай 104.4 сая ам.доллар. Тамсаг XXI талбай 135.8 сая ам.доллар. Матад XX талбай 15.2 сая ам.доллар, 1997 оны бугзэгдэхүүн хуваах гэрээт талбай 31.3 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалтын ажил хийхээр ажлын төлөвлөгөө, төсвийг баттуулсан. Бугзэгдэхүүн хуваах гарэээт газрын тосны ашиглалтын талбайнудын 2024 оны батлагдсан ажлын төлөвлөгөө, төсвийг ам.доллар байгаа нь 2023 оны батлагдсан ажлын төлөвлөгөө, төсвийг 1.3 дахин бага байна. Энэ нь газрын оппортуонт, экспортны уйлдвэрлийн тосны ажиллагаанд терийн бус байгууллагын яам ашиглалтадаас шууд болон шууд бус нөлөөлөл, хувь шардла гатай хөрөнгө оруулалт аар тодорхой логдоно. Ашиглалтадаас шууд болон шууд бус нөлөөлөл, хувь шардла гатай хөрөнгө оруулалт аар тодорхой логдоно. Ашиглалтадаас шууд болон шууд бус нөлөөлөл, хувь шардла гатай хөрөнгө оруулалт аар тодорхой логдоно.

15

2	Дамжуулах хоолой барих тэслийн тэрүү, инженер техникийн зураг тэслийг боловсруу лах, батлах, барилга угсралт, бүтээн байгуулалт үүн ажлыг зохион байгуулна	Дамжуул ах хоолойн инженер техникий н зураг тэслийг боловсру улах, баттуула х ажлыг зохион байгуулж барилга угсралты н ажлыг эхүүлэ н байна. 40 %	Дамжуул ах хоолойн инженер техникий н зураг тэслийг боловсру улах, баттуула х ажлыг зохион байгуулж барилга угсралты н ажлыг эхүүлэ н байна. 90%	УҮХ ҮЯ Монг олын газр ын tos болов суру улах үйлд вэр төх хк амг тг	хэсэг" байгуулагдсан. Уг ажлын хэсэг болон АҮЭБЯ-ыг мэдээлээр ханган ажилласан. Үүний дараа тухайн ажлын хэсгийг дахин шинэчилж, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2024.07.26-ны өдрийн 30 дугаар захирамжаар "Петрочайна дачин тэмсгэг ХХК болон Доншэн Газрын тос (Mongol) ХХК-тай байгуулсан бүтээгдэхүүн хувваах гэрээг холбогдох хувь тогтоомжид нийдүүлээн шинэчлэх хэвлэлцээ хийх Монголын талын ажлын хэсэг" байгуулагдсан. Тус талын ажлын хэсэгт шаардлагатай мэдээлээл, тооцоолол, тайлбар заргийг хургуулсан. Мен гарээ шинэчлэх асуудлын талаарх санал, дунгялгээ Аж Уийдвэр, эрдэс баялагийн яаманд хургуулсан.

Газрын тосны бутэгдэхүүний хангамжийн тогтвортой байгуулна	Бусад эх үүсвэр	2.0 сая тонн	2,834,500.0	Шатахууны хангамж тогтвортой байна. 2.4 сая тонн	Улсын газрын яам Ашигт Малти ал, газрын тосны баталсан. Застийн газрын тогтоолор компанийн нэвцүүрүүдээр газар компанийн нэвцүүрүүдээр хангамжийн тогтвортой байгуулна
Газрын тосны бутэгдэхүүний хангамжийн тогтвортой байгуулна	Бусад эх үүсвэр	2.3 сая тонн	2,834,500.0	Шатахууны хангамж тогтвортой байна. 2.4 сая тонн	Улсын газрын яам Ашигт Малти ал, газрын тосны баталсан. Застийн газрын тогтоолор компанийн нэвцүүрүүдээр хангамжийн тогтвортой байгуулна

Экологи йн ендер ангиал бүхий Евро-5 стандар тын шатаху ны хэрэглэ эг нэмэгдү улэх ажлыг зохион байгуул на	Бусад эх үүсвэр	13%	Евро-5 стандарты н шатахуун хэрэглээ 35 хувьд хурсэн байна.	Евро-5 стандарты н шатахуун хэрэглээ 50 хувьд хурсэн байна.	Ул урха й, хүнд уйлдв эрний яам ашит малтм ал, газры н газар	ердийн хэрэглээтэй тэнцэх үлдэгдэл, неөцтэй байна. Ульсын хэмжээнд 2024.12.02-ны өдрийн байдлаар нийт 2.3 сая тонн шатахуун импортлон, хэрэглэснээс Евро-5 стандартын шатахуун 326.6 мянган тонн буюу нийт шатахууны 14 хувийт зэрэж байна. Манай гол ханган нийлүүлэгч орнууд болох ОХУ, БНХАУ-ын дотоодын зах зээлийн нөхцөл байдал дэлхийн зах бүтээгдэхүүний үүнийн хэлбэрээл зэрэг гаваад хүчин зүйлсийн нэлвөөбөөр 2024 онд К-5 /Евро-5/ стандартын шатахууны хувь хэмжээг зорилтот түвшинд хүргэж нэмэгдүүлэх боломж хягаарлагдмал байсан болно. Тухайлбал, дайны нөхцөл байдалтай холбоотойгоор ОХУ- ын дотоод зах зээл дээр К-5 /Евро-5/ стандартын шатахууны эрэлт нэмэгдээж, экспортны хягаарлалт хийсэн, Мян БНХАУ-ын темир замаас Монгол угс руу шатахуун тээвэрлэх вагоны зөвшөөрөл энэ оны 3 дугаар сараас хойш олоогүй зэрэг шалтгааныар нийлүүлэгч талаас К-5 /Евро-5/ стандартын шатахууныг захиалтын дагуу нийлүүлэхэгүй болно.
Баруун бусийн шатахууны хэрэглээний ий тодорхой хувийг хангах зорилгоор	202 0- 202 4	202 Бусад эх үүсвэр	ТЭЗҮ- ээр төсөв тодорх оийод оно.	Төслийн барилга, угсралтын ажлыг эхлүүлсэн байна. 50%	Ул урха й, хүнд уйлдв эрний яам	Төсөл хэрэлкуулэгч "Трансгейт интернэшинал" ХХК нь 2021 онос Хөвд аймагийн Жаргалант сумын нутгат уйлдвэрийн зорилтуулгаар 6.0га газар эзэмших зөвшөөрөл авсан. Мянтэслийн Байгаль орчинд нэлвөөх байдлын Ерөнхий болон Нарийчилсан Унэлгээний тайланг мэргэжлийн

Ховд аймагт хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалттаа бага оврын газрын тосны бүтээгдэхүүний уйлдвэр байгуулахаа дамжилгүүгүүнэ.	Хувийн хэвши Ашигт Малтм газар н	Хувийн байгууллагаар Зөвлөлөөр хэлэлцүүлсэн агуулахын зураг төвлөр боловсруулж, аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, ОБЕГ, БХБЯ-ны Барилгын хөгжлийн ал, нехцөл байдлытай холбоотойгоор төсөл шаардлагатай зарим төвөөр тус баттуулсан. Гадаад газрын хэрэгжүүлэч компани нь ТЭЗҮД шаардлагатай тодотголыг тооны хийсэн. Тухайн Уйлдвэр байгуулах аж ахуйн нэжид газрын тооны боливсруулах Уйлдвэрийн технологийн байгууламжийн талаарх мэдээлэл, зөвлөмж боловсруулж цахим хаягаар хургуулсан. Төслийг компанийас Ховд аймагт хэрэгжүүлж байгаа газрын тооны булагчийн Уйлдвэрийн төсөл санхүүжлийн эх Усвэр шийдвэргээний тул одоогийн байдлаар Уйлдвэрийн тур зогсонги байгаа талаар 2023.12.04-ны өдрийн A/38 дугаартай албан бичиг ирүүлсэн.	БОАЖЯ-НЫН БАЖГЭХ ХИЙГЭХ БОАЖЯ-НЫН БАЖГЭХ ХИЙГЭХ	
Газрын тосны төрийн ёмчт болон төрийн ёмчийн оролцоогоюуд компани байгуулах эрх зүйн орчин бурдулэх ажлыг	Бугтац, орон тоо, судалгаа, а, 202 0-202 4	"Монгол газрын тосны судалгаа, боловс шинжилгээ руулах уйлдвээшүүлэлт, ашиглалт, боловсруулалт, ашиглалт, хангамжийн цогц уйлажиллагаа явуулах төрийн	Газрын тосны судалгаа, шинжилгээ, хайгуул, ашиглалт, боловсруулалт, ашиглалт, хангамжийн цогц уйлажиллагаа явуулах төрийн	Улурхай, хүнд Уйлдвэрийн яам Аж Уйлдвэр, эрдэс баяийн яам Ашигт Малтм ал, газрын тооны газар

	зохион байгуулж, Газрын тосны судалгаа, шинжилгээ хийгүүл, ашиглалт, боловсруу лалт, хангамжий н цогц уйл ажиллагаа явуулах төрийн ёмчт Ундэсний компани байгуулна	ажлын хамрах хүрээгээр төсөв тодорхой илодон о	эс Меган' Ундэсний ХХК, "Шингэ н тусл шилжку явилаахад ачих болсон ламж" ТӨҮГ	терийн ёмчт Ундэсний компани уйл ажиллагаа эхэлсэн байна. 100%	ёмчит Ундэсний компани уйл ажиллагаа эхэлсэн байна. 100%
5.1. Ногоон хөжил. Байгаль орчны хамгаалах, байгалийн баялагийг зүй зөхистөй ашиглаж, дэвшилтэт техники, технологи нэвтрүүлж, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруух, иргэдийн эртуул орчинд амьдрас нэхцэлийй бурдулна.					
5.1.8. Уул уурхайн уйл ажиллагаа ны улмаас эздерч, олон жил орхигдсон 8 мянган га талбайг нэхэн сэргээнэ	Уул уурхайн уйл ажиллагаа 202 0- ны улмаас 202 эздерсан 1 газрыг нэхэн сэргээнэ.	Улс, орон нутгийн төсөв, Гадаад дотоо дунь 202 0- 4 хөвөнгө	Уул уурхайн уйл ажиллагаа нын 810 га /2019 он/	Уул уурхайн уйл ажиллагаа нын 160.000. 0 талбайд	Уул уурхайн уйл ажиллагаа нын 40.000. 0 талбайд
					Уул уурхайн уйл ажиллагаа нын 40.000. 0 талбайд

5.1. Ногоон хөжил. Байгаль орчны хамгаалах, байгалийн баялагийг зүй зөхистөй ашиглаж, дэвшилтэт техники, технологи нэвтрүүлж, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруух, иргэдийн эртуул орчинд амьдрас нэхцэлийй бурдулна.

1. Оюу толгой" ХХК "100 сая мод" хөтөлбөрийн хүрээнд 100 сая мод тарихамгаалтынхаа хүрээнд дүйцүүлэх хэлбэрээр 2023 онд Сэлэнгэ аймгийн Ерөнхий сүмийн Ялангуяах газар хувь бус эздерч орхигдсон 400 га талбайд аргаар алт отборлогчдын налөөвөр эздерч орхигдсон 400 га талбайд техникийн нэхэн сэргээлт, 2024 онд Дархан-Уул аймгийн Шарын гол, Хонгор сумын нутгат эвдээрэлт орсон 215 га талбайг холбогдох стандартын дагуу техникийн нэхэн сэргээлт орон нутгат хулээлтэж 90 яам, Аймаг эзсэн.
2. "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын нийтийн хариуцатай, дүйцүүлэн хамгааллын хүрээнд 2023 онд Сэлэнгэ аймгийн

н/	тамгы н газар, уйл Байга ль орчин жуулч лалын ям	Ерөө сумын нутгат Харганаат, Могойт, Цамхаг, Гозон зэрэг газруудад хль бус ажиллагааны улмас эвдэрсэн 1229 га талбай, 2024 онд Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын "Нарийний ам" нэртэй газарт 777,6 га талбайд аялаг техникийн нэхэн сэргээлтийн ажлыг газрын хэвлэлийн нэхэн сэргээлт хийх маргэхийн байгууллагын эрх бүхий "Жинжий майнини" ХХК, "Тогол идеал" ХХК-иар тус тус гүйцэтгүүлж орон нутгат актаар хүлээгэж ётсон.	3. 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар албажсан 194 тайллангаар "Тэрбум мод" ундэсний хөдөлгөөний хүрээнд 860.95 га талбайд 13.4 сая ширхэг мод тарьсан байна.	4. 2024 оны ашиглалтын ажиллагааны төлөвлөгөөнд сэргээлтийг биологийн нэхэн сэргээлтийг 969.6 га талбайд, дүйцүүлэх хамгаалах ажлыг 118,414.9 га талбайд нэхэн сэргээлт хийхээр, "Тэрбум мод" ундэсний хөдөлгөөний хүрээнд 2024 онд 4.231.8 га талбайд 18.2 сая мод тарьсан тусгулан ажилласан.	уйл албажсан 366 техникийн нэхэн 937.0 га талбайд, биологийн нэхэн сэргээлтийг 969.6 га талбайд, дүйцүүлэх хамгаалах ажлыг 118,414.9 га талбайд нэхэн сэргээлт хийхээр, "Тэрбум мод" ундэсний хөдөлгөөний хүрээнд 2024 онд 4.231.8 га талбайд 18.2 сая мод тарьсан тусгулан ажилласан.	үйл албажсан 366 техникийн нэхэн 937.0 га талбайд, биологийн нэхэн сэргээлтийг 969.6 га талбайд, дүйцүүлэх хамгаалах ажлыг 118,414.9 га талбайд нэхэн сэргээлт хийхээр, "Тэрбум мод" ундэсний хөдөлгөөний хүрээнд 2024 онд 4.231.8 га талбайд 18.2 сая мод тарьсан тусгулан ажилласан.	

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСЧНЫ ГАЗАР

**МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН 2024 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨННИЙ
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАРТ ХАМААРАХ ЗОРилТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН**
/2024 оны жилийн эцсийн байдлаар/

Хүснэгт-2									
ТЕЗИЙН ҮРДЧН	Хөтөлбөри йн үр дүн	Бодлогын учнаслэл	Төсөл, арга хэмжээ	Шалгур үзүүлэлт	Хэмжи х нэгж	Суурь тот тувши н	Үр дүнтгийн Узүүлэлт	Санхүү жил- түү н	Хари учаг ч уусвари йн анилал
							Зорил тот тувши н	Санхүү жил- түү н	
"АЛСЫН ХАРАА-2050" МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО: ЭДИЙН ЗАСАГ БҮЛГИЙН ХҮРЭЭНД:									
2.2.1.	Геология, хайгуулын салбар дахь хөрөнгө оруулалтын түргээнд	АХ-4.2.11, МУХТЖҮЧ-4.2.1, эрчимжүүлж, ж, ашигт батлагдан настайг нэмэгдүүлж, эз.	2.2.1.4. Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл	Олгосон тусгай зөвшөөрөл	Toо	50	200	200.00	Улсын 19.8 сая төгрөгийн төсвийн хөрөнгөөс хэсгийн хөгжүүлэлтийг улсын төсвийн хөрөнгөөс 2024 онд 2. удаагийн нийт 50 талбай буюу 144,187 гектар талбайд сонгон шалгаруулалт зарлаж 63 тусгай зөвшөөрөл олгож улсын төсвийт 35,2 тэрбум төгрөг төвлөрүүлсэн.
2.2.1.	Геология, хайгуулын салбар дахь хөрөнгө оруулалтын түргээнд	АХ-4.2.11, МУХТЖҮЧ-4.2.1, эрчимжүүлж, ж, ашигт батлагдан настайг нэмэгдүүлж, эз.	2.2.1.4. Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл	Олгосон тусгай зөвшөөрөл	Toо	50	200	200.00	Улсын 19.8 сая төгрөгийн төсвийн хөрөнгөөс хэсгийн хөгжүүлэлтийг улсын төсвийн хөрөнгөөс 2024 онд 2. удаагийн нийт 50 талбай буюу 144,187 гектар талбайд сонгон шалгаруулалт зарлаж 63 тусгай зөвшөөрөл олгож улсын төсвийт 35,2 тэрбум төгрөг төвлөрүүлсэн.
ТЭРҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ 2.ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ НЭМЭГДҮҮЛНЭ:									
2.2.1.	Геология, хайгуулын салбар дахь хөрөнгө оруулалтын түргээнд	АХ-4.2.11, МУХТЖҮЧ-4.2.1, эрчимжүүлж, ж, ашигт батлагдан настайг нэмэгдүүлж, эз.	2.2.1.4. Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл	Олгосон тусгай зөвшөөрөл	Toо	50	200	200.00	Улсын 19.8 сая төгрөгийн төсвийн хөрөнгөөс хэсгийн хөгжүүлэлтийг улсын төсвийн хөрөнгөөс 2024 онд 2. удаагийн нийт 50 талбай буюу 144,187 гектар талбайд сонгон шалгаруулалт зарлаж 63 тусгай зөвшөөрөл олгож улсын төсвийт 35,2 тэрбум төгрөг төвлөрүүлсэн.
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтаар олгох үйл ажиллагааг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрынхангай хамтран www.tender.gov.mn цахим системд нэмэгт хөгжүүлэлт хийлгүүж, сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах, үнэлгээ хийх үйл ажиллагааг буран цахимжуулж, 2022.11.23-нд сонгон шалгаруулалтын талбай олон нийтэд ил тод нээлттэй зарлаж эхэлсэн бөгөөд 2024 онд цахим системийн 2 дугаар хэсгийн хөгжүүлэлтийг улсын төсвийн хөрөнгөөс 19.8 сая төгрөгийн төсвийн хөрөнгөөс хэсгийн хөгжүүлэлтийг улсын төсвийн хөрөнгөөс 2024 онд 2. удаагийн нийт 50 талбай буюу 144,187 гектар талбайд сонгон шалгаруулалт зарлаж 63 тусгай зөвшөөрөл олгож улсын төсвийт 35,2 тэрбум төгрөг төвлөрүүлсэн.									
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтаар олгох үйл ажиллагааны газрынхангай хамтран www.tender.gov.mn цахим системд нэмэгт хөгжүүлэлт хийлгүүж, сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах, үнэлгээ хийх үйл ажиллагааг буран цахимжуулж, 2022.11.23-нд сонгон шалгаруулалтын талбай олон нийтэд ил тод нээлттэй зарлаж эхэлсэн бөгөөд 2024 онд цахим системийн 2 дугаар хэсгийн хөгжүүлэлтийг улсын төсвийн хөрөнгөөс 19.8 сая төгрөгийн төсвийн хөрөнгөөс хэсгийн хөгжүүлэлтийг улсын төсвийн хөрөнгөөс 2024 онд 2. удаагийн нийт 50 талбай буюу 144,187 гектар талбайд сонгон шалгаруулалт зарлаж 63 тусгай зөвшөөрөл олгож улсын төсвийт 35,2 тэрбум төгрөг төвлөрүүлсэн.									

2.2.2.3эс, алт., Мөнгөний ордын ашиглалты г нэмэдүүлийн э.	AХ-4.2.14, МУХТЖҮЧ- ээс, 4.2.11, Г ГУАХ-3.2.1	2.2.2.1.Цагаа н суварын жээс, н молибдений ордыг гүйцэтгэл ашиглалтад оруулах	Хувь Барилын ажлын гүйцэтгэл оруулалтад ашиглалтад оруулах	69 100 250.38 4.60	Гадаад, дотоод ын хөрөнгө оруула лт	Ул урх ай, хүнд ийн үйлд вэри йн ям	Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжилтийн мэдээлэл авахар 2024.11.20-ны өдрийн 1/4814 тоот албан бичийг Эрдэнэс Цагаан суварга ХХК-д хүргүүлав. Төслийн бүтээн байгуулалт үргэлжилж байгаа ба гүйцэтгэлийн төлөвлөйн дор үзүүлэв. Үндэс: Зураг тасын - 90%, Газар ширээн - 90%, Барилга бутгээц - 90%, Металл хийц - 61%, Сэндвич хана - 36%, Цахилгаан угсралт - 25%, Шугам хоолой - 6%	70

Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, тунний хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төвлөгөөнд Асгатын Мэнтэний ордтой холбоотой арга хэмжээний билэлтийн тайланг ирүүлэх, яам, агентлагаар дамжуулан шийдвэрлүүлэх санал, хүснэгт ирүүлэх тухай 2024 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн 11/3275 дугаар албан Бичгийг "Эрдэнэс Монгол" ХХК-д хургуулсан.					
Асгатын Мэнтэний ордиг нөөцийг олон улсын "Жорх" антилгад нийцуулэх ажлыг эхлүүлсэн. Хайгуулын ажилдашаардлагатай зам засах, хэвээний нээх, гадаргуүгийн бураэн зурагтال буюу топо геодези, хэвтээ маштайн турван хэмжээст зураглац, эрдээлт аюулгүй байдлын үнэлгээний ажлуудыг буран хийж гүйцэтгэсэн. Санхүүжилтийг "Эрдэнэс Монгол" нэгдэл бөрийн хөрөнгөөр бүрэн шийдвэрлэв.					
Уул уурхай, хайтуулалтад, аялалтад, орлогийн ашиглалтад, санал, хүслэлт ирүүлэх тухай ажлуудыг буран хийж гүйцэтгэсэн. Санхүүжилтийг "Эрдэнэс Монгол" нэгдэл бөрийн хөрөнгөөр бүрэн шийдвэрлэв.					
• Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, тунний хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төвлөгөөнд Асгатын Мэнтэний ордтой холбоотой арга хэмжээний билэлтийн тайланг ирүүлэх, яам, агентлагаар дамжуулан шийдвэрлүүлэх санал, хүслэлт ирүүлэх тухай албан Бичгийг "Эрдэнэс Монгол" ХХК-д 2023.06.16 өдрийн 1/3116, 2023.11.28 өдрийн 1/5555 тоот албан бичгээр тус тус хургуулсан.					
• Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, тунний хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төвлөгөөнд Асгатын Мэнтэний ордиг ашиглалтад, оруулжтай холбоогийг арга хэмжээний билэлтийн тайланг Уул Уурхай, хунд үйльзвэрийн ямынны Уул Уурхай болдотын газрын дараа M.Мэндбаярт 2023 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр цахим шүүднэгэр хүргүүлсэн. Үүнд: "Эрдэнэс Монгол" ХХК-чийн 2023 оны төсвэтийн Мэнтэний ордын ашиглах опборлож боломжийн судлах, олон улсын (JRC) стандартгаар хайгуульны ажлыг хийх, бусад холбогдох үйл ажиллагааны санхүүжилтэд нийт 11,090,452,828 төгрөг тусгасан. Үүнд:					
2.2.2.2 Хармалтын 3эс, болон Асгатын Мэнтэний ордиг ашиглалтад оруулах балтгээл ажил хангах					
Арга хэмжээний хэрэгжилт Хувь - - 100 - -					

					<ul style="list-style-type: none"> • Асгатын ордын урхайн хэвтээз ам хүртэлх зам засах ажилд гүйцэтгэчээр шалгарсан компанийтай гэрээ байгуулсан. • Асгатын ордын урхайн амнуудыг нээх ажилд гүйцэтгэчээр шалгарсан компанийтай гэрээ байгуулсан. • Асгатын мөнгөний ордын хэвтээз малгатуудын 3-н хэмжээст зураглын ажил хийх, эрсдэл агуулуй байдлын чангээ хийх ажилд гүйцэтгэчээр шалгарсан компанийтай гэрээ байгуулсан. 			

Товчилсон угийн жагсаалт:

АХ "Алсын хараа- 2050" Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого
МУХТЖЧ Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл
ЗГУАХ Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

---oo---